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朝霞地区４市共用火葬場設置基本構想（素案）市民説明会の 

実施結果について 

 

〇概要 

・朝霞地区４市（朝霞市、志木市、和光市、新座市）では、令和５年度に朝霞地区４

市共用火葬場設置検討協議会を設置し、令和５年度と令和６年度の２か年度で、共

用火葬場設置基本構想について、検討してきた結果を「朝霞地区４市共用火葬場設

置基本構想（素案）」として取りまとめて、市民説明会を実施しました。 

 

〇日時・参加者 

日時 会場 参加者数 朝霞市 志木市 和光市 新座市 その他 

１０月２２日（火） 

午後６時３０分～７時３０分 

宗岡公民館 

ホール 
２５ ２ ２１ － １ １ 

１０月２４日（木） 

午後７時～８時 

宮戸市民センター 

ホール 
４１ ３３ ５ － ２ １ 

１０月２６日（土） 

午前１０時～１１時１５分 

内間木公民館 

会議室 
４４ ４０ ２ １ － １ 

１０月２６日（土） 

午後１時～２時 

志木市役所 

大会議室３－３ 
２５ ２ １８ － １ ４ 

１０月２８日（月） 

午後６時～６時３０分 

新座市役所 

３０１会議室 
１５ ５ ２ － ６ ２ 

１０月２９日（火） 

午後７時～７時３５分 

和光市役所 

６０３会議室 
１７ ３ ３ ６ ３ ２ 

合 計 １６７ ８５ ５１ ７ １３ １１ 

 

〇説明会の様子 

・１０月２２日（火）宗岡公民館     ・１０月２４日（木）宮戸市民センター 

 

 

 

 

 

 

 

・１０月２６日（土）内間木公民館    ・１０月２６日（土）志木市役所  

 

 

 

 

 

 

 

 ※和光市・新座市の写真はありません。 
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〇主な質疑応答 

 

Ｑ１．なぜこの土地を選定したのか。 

Ａ１．４市の公有の土地で検討してまいりましたが、大規模の公有地（志木地区衛生

組合所有）で将来２５４バイパスからアクセスが可能であることや、火葬場の施設

規模からもこの土地に収まる等のことから候補地としました。また、民有地の場合

は、用地買収等に相当な時間がかかってしまうことから、公有地で検討したもので

す。 

 

 

Ｑ２．今後、火葬場を設置する事業を進めていく中で法の手続きはどうなるのか。 

Ａ２．主な手続きとしては、都市計画法に基づき都市計画決定を志木市で行う必要が

あり、また、建築基準法に基づく建築確認申請を埼玉県又は指定確認検査機関に申

請する必要があります。 

さらに、志木市墓地等の経営の許可等に関する条例等の手続きが必要です。 

 

 

Ｑ３．候補地は墓地、埋葬等に関する法律に抵触するのではないか。 

Ａ３．墓地、埋葬等に関する法律では、知事に許可権限がありますが、市に権限移譲

されています。志木市墓地等の経営の許可等に関する条例では、火葬場の設置場所

は住宅等からの距離が３００メートル以上でなければならないとありますが、公衆

衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は建設可能であ

り、本案件はこれに該当する見込みであると判断しています。 

 

 

Ｑ４．火葬場の浸水対策はどのように考えるのか。 

Ａ４．ハザードマップを参考に土地の嵩上げや止水板等の措置を考えていますが、詳

しくは基本計画で検討してまいります。 

 

 

Ｑ５．火葬場の設置するときに周辺の洪水対策はどのように考えているのか。 

Ａ５．候補地については、浸水対策や洪水対策について基本計画や設計の中で、雨水

貯留施設の設置等を検討し、地域への影響を与えないよう検討してまいります。 

 

 

Ｑ６．煙突から煙は出るのか。市民への影響はどう考えているのか。また、匂いはど

うなのか。 

Ａ６．煙については、基本的に高温での燃焼のため目につきませんが、冬季は水蒸気

が曇って白く見える場合があります。臭いについては、臭気指数を基準値以下に抑

えられるよう、導入する設備等を検討してまいります。 
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Ｑ７．新宮戸橋から大型車などが通行できるようになるのか。 

Ａ７．朝霞市から新宮戸橋を渡った志木市側の道路下に独立行政法人水資源機構が所

有する浄化水路が埋設されており、耐荷重に伴う通過制限があるため、大型車両の

通行ができないようポールが立っています。 

  現在、水資源機構と大型車両が通行するための方法について協議をしているとこ

ろです。 

 

 

Ｑ８．国道２５４バイパスはいつ頃開通するのか。 

Ａ８．実施主体の埼玉県に確認していますが、具体的な竣工時期についてはお聞きで

きておりません。 

 

 

Ｑ９．工事費には資材の値上がりや人件費の高騰分を含めて見積もっているのか。 

Ａ９．工事費につきましては、先進事例をもとに令和６年６月現在での金額で算出し

ています。今後、事業を進めた場合、その都度、工事費を精査してまいります。 

 

 

Ｑ10．概算経費に土地代が入っていないが、いくらぐらいで購入する予定か。 

Ａ10．購入する場合には、土地の鑑定評価をし、積算することになりますが、まだ鑑

定を実施していないため、金額をお示しすることはできません。 

 

 

Ｑ11．事業費の４市の費用負担割合は決まっているのか。 

Ａ11．現在のところ、決まっておりませんので、今後、検討することになります。 

 

 

Ｑ12．利用料金は決まっているのか。 

Ａ12．現在のところ、決まっておりませんので、今後、検討することになります。 

 

  

Ｑ13．スケジュールをもっと短縮（早期整備）できないか。 

Ａ13．業者選定に係る募集要項の作成、都市計画決定手続、一部事務組合への事務移

管等もあり時間が掛かると考えております。 

 

 

Ｑ14．近接の小中学校で保護者説明会をするのか。 

Ａ14．今回の基本構想では保護者説明会を行っておりませんが、学校長をとおして情

報提供を行っております。 

 

 

Ｑ15．この説明会だけではなく、今後進めていく中で、市民へ説明会等を行うのか。 

Ａ15．基本構想が決定しましたら、基本計画を策定していくこととなりますが、今後、

基本計画を策定することになりましたら、市民の皆様のお声を聴くことができるよ

う、時期や方法について検討してまいります。 

 


